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Programme du CAS « Planification et Gestion de Projets »  
 
 
1. INTRODUCTION – AVANT-PROJET 
 
 HES-SO, lieu à déterminer, Salle  

08h45 – 09h15 Présentation du CAS PGP - Tour de table des participants 
Prof. José Boix  

 
 
 
 

09h30 – 11h45 Introduction à la gestion de projet : objectifs & étapes d’un projet, 
concepts et outils 

 Dr Catherine Cooremans 

13h00 – 16h30 Adoption de projet : qui décide et sur quels critères ? 
Dr Catherine Cooremans  
Serious Game « Multiple Benefits » – Etape 1 
Participants en équipes 

 

 HES-SO, lieu à déterminer, Salle 

8h45 – 11h45 Serious Game « Multiple Benefits » - Etapes 2 et 3 
Participants en équipes  
Evaluation financière des projets 
Dr Catherine Cooremans 

13h00 – 16h30 Serious Game « Multiple Benefits » - Etapes 4 & 5 
Participants en équipes 
Debriefing et discussion : les facteurs clés de succès d’un projet 
Tous 

2. PLANIFICATION 
 
 HES-SO, lieu à déterminer, Salle 

 

 

8h45 – 11h45 Planification des délais dans les phases de projet et de réalisation 
M. Christian Morand 

13h00 – 16h30 Planification des coûts de l’ouvrage  
M. Daniel Dorsaz  

 

 HES-SO, lieu à déterminer, Salle 
 

8h45 – 11h45 Planification de l’entretien des immeubles et LCC 
M. Eduard Tüscher 

13h00 – 16h30 Facility management anticipatif 
M. Eduard Tüscher 
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3. REALISATION ET SUIVI 

 HES-SO, lieu à déterminer, Salle 

8h45 – 11h45 Management des risques 
M. Christian Morand 
   

  

  

 

 

 

  

 

 

 

13h00 – 16h30 Management de la qualité 
M. Yvan Bucciol 
   

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 HES-SO, lieu à déterminer, Salle 

8h45 – 11h45 Management environnemental 
Dr Catherine Cooremans 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

13h00 – 16h30 Management du changement 
M. Giuseppe Conti 
 
 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 HES-SO, lieu à déterminer, Salle 

8h45 – 11h45 Management des coûts et des finances  
M. Pierre Arrayet  
 

13h00 – 16h30  Subventions et crédits à la construction, (Sûretés financières) 
M. Jean-Luc Blanc – (M. Eduard Tüscher) 
  

 HES-SO, lieu à déterminer, Salle 

8h45 – 16h30 Pilotage intégral par le maître d’ouvrage  
M. Frédéric Wüest  
 
 

 

        
 HES-SO, lieu à déterminer, Salle 

8h45 – 11h45 

 

Introduction au marketing 
M. Laurent Houmard / HEG-FR 
 

         
    

        
    

 

13h00 – 16h30 Introduction à la vente et à la négociation 
M. Etienne Rumo / HEG-FR 
  

  

4. MARKETING, VENTE & COMMUNICATION  
 
 HES-SO, lieu à déterminer, Salle 

8h45 – 11h45 

 

Introduction au marketing 
M. Laurent Houmard / HEG-FR 

         
    

        
    

 

13h00 – 16h30 Introduction à la vente et à la négociation 
M. Etienne Rumo / HEG-FR 
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 HES-SO, lieu à déterminer, Salle 

8h45 – 11h45 Elaboration concept marketing – Stratégie 
M. Etienne Rumo / HEG-FR 

13h00 – 16h30 Cas pratique : Marketing 
M. Laurent Houmard – HEG-FR 
 

 

 HES-SO, lieu à déterminer, Salle 

8h45 – 16h30 Communication – Théorie et pratique 
Mme Karine Cotting / HEG-FR 
  

 HES-SO, lieu à déterminer, Salle 

8h45 – 11h45 Elaboration concept marketing – Plan d’action 
M. Etienne Rumo / HEG-FR 

13h00 – 16h30 Concept marketing – Finalisation et validation  
Conclusions : marketing, vente & communication appliqués à la 
gestion de projet dans l’environnement bâti 
MM Etienne Rumo et Laurent Houmard – HEG-FR 
  

5. CLÔTURE DU PROJET – CONCLUSIONS  
 
 HES-SO, lieu à déterminer, Salle 

 

8h45 – 16h30  Clôture d’un projet – Capitaliser les expériences et acquis 
Dr Catherine Cooremans 
Learning by doing – Serious Game Management de projet 
Participants en équipes  

 

 HES-SO, lieu à déterminer, Salle 

8h45 – 11h45  Learning by doing – Serious Game Management de projet 
Participants en équipes 

13h00 – 16h30 Debriefing et conclusions du programme  
Dr Catherine Cooremans – Prof. José Boix 
Présentation de leur projet par les équipes 
Prof. José Boix - Intervenants  

 


